

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลได้ ร่วมกันปลูกต้นไม้	50,000.-	พ.ค. 67	✓				
2	โครงการรณรงค์ รักป่า รักษา แผ่นดิน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลฯ ได้ รู้จักวิธีการบำรุงรักษาสัตว์เลี้ยงแวดล้อมทาง ธรรมชาติ	50,000.-	ส.ค. 67	✓				
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.สธ.)	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลฯได้ รู้จักการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ ตำบลหนองแจ้งใหญ่	20,000.-	ก.ค. 67	✓				

1.2 แผนงานเกษตรและชุมชน

1	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชน	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ โดยใช้หลักการ 3Rs	200,000.-	16-18 ก.พ. 67	✓			161,370.-	
---	---	---	-----------	------------------	---	--	--	-----------	--

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มองค์กร ชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและ แมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.-	ส.ค. 67	✓				
2	โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน	20,000.-	ก.ค. 67	✓				

2.2 งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้ผู้สูงอายุ ในตำบลหนองแจ้งใหญ่	10,528,800.-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	✓			4,931,100.-	
2	โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง สวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ	เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการ ช่วยเหลือผู้พิการ	3,336,000.-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	✓			1,561,200.-	
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์	24,000.-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	✓			6,000.-	

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ ครอบครัวตำบลหนองแจ้งใหญ่	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมดีขึ้น	30,000.-	ส.ค. 67	✓				

2.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	147,895.-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	✓			82,620.-	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อสนับสนุนงบประมาณอาหาร กลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	529,200.-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	✓			210,600.-	
3	โครงการอาหารเสริม(นม)ให้แก่ เด็กนักเรียน	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ ตำบลหนองแจ้งใหญ่	1,001,942.-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	✓			278,311.32	

2.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน (เงินอุดหนุน)	เพื่ออุดหนุนงบประมาณเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในตำบลหนองแจ้งใหญ่ได้รับอาหารเสริม (นม)	2,045,600.-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67	✓			942,200.-	

2.5 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลหนองแจ้งใหญ่ด้านกีฬาสเปกติด	เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ตำบลหนองแจ้งใหญ่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	150,000.-	30-31 มี.ค 67	✓			212,000.-	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กในตำบลหนองแจ้งใหญ่	100,000.-	13 ม.ค.67	✓			100,000.-	
3	โครงการประเพณีฉลองชัยท้าวสุนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วมและความสามัคคีในชุมชน	100,000.-	4-10 มี.ค.67	✓			100,000.-	
4	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยให้คงอยู่สืบไป	50,000.-	ก.ค. 67		✓			

2.5 การศาสนาวิวัฒนาการและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
5	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ทางศาสนา หรือกิจกรรมทาง ศาสนา (เงินอุดหนุน)	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบัว ใหญ่สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ทางศาสนา หรือกิจกรรมทางศาสนา	10,000.-	ส.ค 67	✓				
6	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีงานฉลองชัยทำบุญสารี และประเพณีงานบัวใหม่บัวใหญ่	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบัว ใหญ่สนับสนุนการจัดงานฉลองชัย ทำบุญสารีประเพณีบัวใหม่ บัวใหญ่	40,000.-			✓			โอนลด 40,000.-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีและการทำงานที่หอบรรจุ ภัณฑ์	เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีและการทำ ที่บ่อบรรจุภัณฑ์	40,000.-	ก.ค. 67	✓				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์พร้อมลานคอนกรีต เสริมเหล็กและห้องน้ำสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดมพร้อมเทสถาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร และห้องน้ำสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร	798,000.-	ก.ค. 67	✓				
2	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันฯ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5 เมตร	850,000.-	ส.ค.67	✓				

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและกาบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำหรือปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อให้ปรับปรุงระบบข้อมูลภาษีที่ ถูกต้องและบริหารอย่างทั่วถึงเกิดการ คล่องตัวการปฏิบัติงาน	150,000.-		✓			โอนลด 150,000.-	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพ	200,000.-		✓				
3	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลใน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	30,000.-		✓				
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรท้องถิ่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	250,000.-		✓		212,777.-		
5	โครงการพัฒนาจิตสำนึกและ จรรยาบรรณ	เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ต่อการปฏิบัติ ราชการ	20,000.-	ส.ค 67		✓			
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	100,000.-	ส.ค. 67		✓			

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	เพื่อรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	30,000.-	11 เม.ย. 67- 17 เม.ย 67	✓			11,860.-	
2	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภออ่าวใหญ่ (สถานที่กลาง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภออ่าวใหญ่ (สถานที่กลาง)ฯ	20,000.-	-1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67				12,000.-	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวันตามอำนาจหน้าที่	200,000.-	1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67		✓		6,000.-	
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี	เพื่อฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อปพร.	150,000.-	ก.ค. 67		✓			
5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.) ประจำปี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อปพร.	200,000.-	มิ.ย. 67		✓			
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	20,000.-	พ.ค. 67		✓			

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการให้ความรู้การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเพิ่มความรู้อให้กับผู้เข้ารับการฝึก อบม	120,000.-	ส.ค. 67	✓				
2	โครงการอบรมให้ความรู้และ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้ใน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.-	ก.ค. 67	✓				

ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดเผย หน่วยงานจะดำเนินการดำเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติผ่านมา เมื่อหน่วยงานผู้ประเมิน สำนักงาน ป.ป.ช. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายละเอียดในเอกสารที่จะต้องเปิดเผย ก็จะเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงานจะต้องมาดำเนินการปรับแก้ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้ได้คะแนนประเมินที่สูงและจะได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ข้อเสนอแนะ

1. สมควรสะท้อนปัญหาดังกล่าวให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับใช้เป็นงบประมาณถัดไปแล้วเสร็จก่อนสิ้นงบประมาณปัจจุบัน เพื่อที่การจัดทำเอกสารต่าง ๆ จะได้ดำเนินการให้สอดคล้องไปในที่เดียว ไม่ต้องดำเนินการซ้ำซ้อน
2. เว็บไซต์ของ อบต. เป็นระบบเก่า ไม่ตอบสนองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันที่มีมากขึ้น อีกทั้ง ไม่สะดวกต่อการเพิ่มเติมเนื้อหาโดย admin ของ อบต. การติดต่อให้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ก็จะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ กำหนด

ข้อเสนอแนะ

- ๒.๑) สมควรให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องและสามารถรับบริการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในปัจจุบัน และรองรับในอนาคต
- ๒.๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ นำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางวรรณวิไล ชุมศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้พิจารณารายงาน

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่